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Foodtruck	Stories

…	unterwegs	mit	Nils	Jorra




Foodtruck	Stories

Übersicht

1.	Das	Format

2.	Drehorte

3.	Vorproduktion

4.	Produktion




1.	Das	Format
Projektdefinition

::	Sender:	ZDFneo	

::	Genre:	Food	Factual

::	Junger	Profikoch	als	Moderator

::	5	Folgen	à	30	Minuten	(netto)

::	Gewünschter	Ausstrahlungstermin:	ab	4.	September	2016

::	Jeweils	sonntags,	14:30	Uhr




1.	Das	Format
Inhalt

::	Kulinarische	Reise	durch	Deutschland

::	Profi-Koch	auf	der	Suche	nach	regionalen	Schätzen

::	Dramaturgisches	Leitmotiv:	Foodtruck	im	Retro-Look

::	Koch	kennt	vor	der	Reise	sein	Ziel	nicht

::	Am	Ende	jeder	Folge:


• Koch-Finale	mit	regionalen	Produkten

• Tasting	mit	allen	Protagonisten



1.	Das	Format
Der	Hauptakteur

Profikoch	Nils	Jorra

• 31	Jahre	alt

• Produktentwickler	und	Küchenchef		bei	„Otto	Gourmet“

• Kochbuch-Autor	und	Seminarleiter

• junges,	frisches	Talent



2.	Drehorte

1.	Hopfenspargelhof,	Attenkirchen	|	Bayern

2.	Eifel-Destillerie,	Lantershofen	|	Rheinland-Pfalz

3.	Bisonzucht,	Neukieritzsch	|	Sachsen

4.	Craftbeer-Brauerei	|	Hamburg

5.	Chidos	Mushrooms	|	Berlin
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3.	Vorproduktion
Zeitlicher	Rahmen	der	gesamten	Produktion

Abnahme	Treatments	bis	29.	April	2016	

Drehbeginn:	

• 2.	Mai	2016


Abgabe	aller	Sendemaster:	22.	August	2016

Start	Postproduktion:

• 9.	Mai	2016


Kick-Off:	4.	April	2016

• Recherche

• Treatments

• Verträge

• Reiseplanung	&	Disposition



3.	Vorproduktion
Verträge	(unter	medienrechtlichen	Aspekten)

• Vertragsabschluss	mit	ZDFneo

• Mitwirkendenvertrag	mit	Profikoch	Nils	Jorra

• Einverständniserklärungen	mit	Protagonisten	„im	On“

• Motivvereinbarungen

• Vertragsabschlüsse	mit	allen	Dienstleistern



4.	Produktion
Produktionszeitraum

Drehphase	Folge	1:

2.	-	6.	Mai	2016

Drehphase	Folge	2-5:

30.	Mai	-	24.	Juni	2016
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Foodtruck Stories start end 0h

  Projektmanagement 04/04/16 09/04/16 0h

      Zeitplan / Kalkulation / Controlling 04/04 09/04 0

  Vorproduktion 04/04/16 04/29/16 0h

      Recherche 04/04 04/29 0

      Erstellung Treatments 04/18 04/29 0

      Abnahme Treatments 04/29 04/29 0

      Verträge / Reiseplanung / Dispo 04/04 04/29 0

  Produktion 05/02/16 06/24/16 0h

      Dreh Folge 1 05/02 05/06 0

      Dreh Folge 2 05/30 06/03 0

      Dreh Folge 3 06/06 06/10 0

      Dreh Folge 4 06/13 06/17 0

      Dreh Folge 5 06/20 06/24 0

      Drehende 06/24 06/24 0

  Postproduktion 05/09/16 07/29/16 0h

      Einladen Folge 1 05/09 05/09 0

      Sichten Folge 1 05/10 05/10 0

      Schnitt Folge 1 05/11 05/13 0

      Schnitt Folge 1 05/16 05/17 0

      Abnahme Sender Folge 1 05/18 05/18 0

      Korrekturschnitt Folge 1 05/18 05/18 0

      Einladen Rohmaterial 06/27 06/28 0

      Sichten Folge 2-5 06/29 06/30 0

      Schnitt Folge 2 07/04 07/08 0

      Schnitt Folge 3 07/04 07/08 0

      Schnitt Folge 4 07/11 07/15 0

      Schnitt Folge 5 07/11 07/15 0

      Abnahme Sender Folge 2 + 3 07/18 07/18 0

      Abnahme Sender Folge 4 + 5 07/19 07/19 0

      Korrekturschnitt Folge 2 + 3 07/20 07/20 0

      Korrekturschnitt Folge 4 + 5 07/21 07/21 0

      Ende Schnittphase 07/22 07/22 0

      Sprachaufnahme Folge 1 - 5 07/25 07/26 0

      Mischung Folge 1 -5 07/27 07/29 0

  Distribution 08/01/16 08/02/16 0h

      Bandausspielung / Master + Cleanfeed 08/01 08/01 0

      Ausspielung Quicktime 08/02 08/02 0
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